

План мероприятий (дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества (далее – ЦМН) обучающихся Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр культуры «Китеж» в 2022 году

| № п/п | Название мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
|-------|---|-------------------|--|--|
| 1. | Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее – ЦМН) | | | |
| 1.1. | Разработка дорожной карты реализации ЦМН в МОУ ЦК «Китеж» на 2022 год | До 23.02.2022 | Куратор ЦМН | Проект дорожной карты |
| 1.2. | Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала | При необходимости | Куратор ЦМН Директор МОУ ЦК «Китеж» | Организационно-распорядительная документация |
| 2. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества | | | |
| 2.1. | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 году | В течение года | Директор МОУ ЦК «Китеж» | Соглашения с организациями-партнерами |
| 2.2. | Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества | В течение года | Директор МОУ ЦК «Китеж» Куратор ЦМН | Перечень партнерских организаций |
| 2.3. | Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН | В течение года | Директор МОУ ЦК «Китеж» Куратор ЦМН | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, | В течение года | МОУ ЦК «Китеж» Организации - партнеры | Информационная кампания |

| | | | | |
|------|---|--|-------------------------|--|
| | участников ЦМН в том числе с учетом подготовки к 2023 году – Году наставника и педагога | | | |
| 2.5. | <p>Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой моделью) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка условий для реализации программ ЦМН; - формирование и актуализация базы наставляемых; - формирование и актуализация базы наставников; - отбор и обучение наставников; - формирование наставнических пар или групп; - организация работы наставнических пар или групп; - завершение наставничества | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Куратор ЦМН | Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла |
| 3. | Меры реализации по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | | | |
| 3.1. | Посещение муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН | В течение года | Куратор ЦМН | Посещение обучающих мероприятий |
| 3.2. | Участие в муниципальных мероприятиях для популяризации наставничества и представление лучших наставнических практик | В течение года | Куратор ЦМН | Участие в мероприятиях |
| 4. | Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) | | | |
| 4.1. | Участие в муниципальном мониторинге реализации ЦМН | Ежеквартально | Куратор ЦМН | Аналитические материалы |
| 4.2. | Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН | Июнь 2022 года Декабрь 2022 года | Куратор ЦМН | Аналитические материалы |
| 5. | Координация и управление реализации целевой модели наставничества | | | |
| 5.1. | <p>Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль реализации ЦМН; - контроль реализации программ наставничества; - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; | В течение года | Директор МОУ ЦК «Китеж» | Контрольно-аналитические материалы |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН | | | |
|--|--|--|--|--|

