

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «КИТЕЖ»**

Организация и стандартизация рабочего пространства в студии художественной вышивки

**Ручина Ирина Константиновна
Педагог дополнительного образования
МОУ ЦК «Китеж»**

**с. Владимирское
2023г.**

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Карточка проекта «*Организация и стандартизация рабочего пространства в студии художественной вышивки*».



Должность владельца процесса
Филатова Н.В.
30.11.2022г.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики проекта – учащиеся объединения
Периметр проекта – студия художественной вышивки
Владелец процесса – Н.В. Филатова, директор МОУ ЦК «Китеж»
Руководитель проекта - И.К. Ручина, педагог д/о МОУ ЦК «Китеж»
Начало процесса – 30.11.2022г.
Конец процесса – 30.03.2023г.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск- поиск необходимых предметов (материалов, инструментов, оборудования)
Проблемы:
1. Неорганизованное хранения материалов для творчества
2. Лишнее передвижение от стола к шкафу
3. Незначимая работа педагога связанная с поиском схем при плетении из бисера и вышивке, шаблонов выкроек при пошиве игрушек.

3. Цели проекта

1. Сокращение времени при подготовке к занятию
2. Сокращение времени при поиске необходимых материалов, инструментов и оборудования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.11.2022г.
2. Диагностика и определение целевого состояния 06.12 – 25.12.2022
- разработка карты текущего состояния - 06.12 – 10.12.2022г.
- разработка карты целевого состояния – 11.12 – 25.12.2022г.
3. Внедрение улучшений – 26.12.2022 – 27.02.2023г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 28.02 – 30.03.2023

Руководитель проекта

подпись

Ручина И.К.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ
Должность: директор проекта
Филатова Н.В.
30.11.2022г.



План мероприятий по достижению целевых показателей проекта


№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы	30.11. 2022г.	Сформирована команда	Филатова Н.В., директор Ручина И.К., педагог доп. обр.
2	Анализ текущего состояния процесса подготовки к занятию	06.12 – 10.12.2022г.	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса	Ручина И.К., педагог д/о
3	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем	11.12 – 25.12.2022г.	Карта целевого состояния План мероприятий	Ручина И.К., педагог д/оо
4	Внедрение улучшений	Декабрь-март	Внедрение системы 5С	Ручина И.К., педагог д/о
	Организация системы хранения материвлов и инструментов по видам творчества. Введение системы хранения 5С. Визуализация хранения.	Январь-февраль	Быстрый доступ к материалам и инструментам по видам творчества	Ручина И.К., педагог д/о
	Организация системы хранения бисера по основным цветам	январь	Быстрое нахождение бисера нужного цвета и оттенка	Ручина И.К., педагог д/о
	Создание папок со схемами и шаблонами выкроек по годам обучения	Январь-февраль	Удобное расположение	Ручина И.К., педагог д/о
	Организация системы хранения работ	февраль	Быстрое нахождение своих изделий	Ручина И.К., педагог д/о
	Введение системы дежурства и самообслуживания детей	февраль	Экономия времени педагога	Ручина И.К., педагог д/о
5	Закрепление результатов и закрытие проекта	28.02 – 30. 03.2023	Процес подготовки к занятию оптимизация	Филатова Н.В., директор Ручина И.К., педагог д/о

Проблемы и пути их решения

Проблемы и пути их решения

№	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранение коренной причины)
1	Большие затраты времени на поиск своей начатой работы	Перекалывание работ и коробок с работами. Нет стандарта хранения. Нет визуализации.	Приобретение контейнеров. Создание стандартов хранения. Визуализация по годам обучения.
2	Неорганизованное хранение материалов для творчества	Материалы хранятся не по видам творчества, разбросанно.	Введение системы 5С. Создание стандартов хранения. Визуализация хранения.
3	Большие затраты времени на поиск бисера нужного цвета	Нет стандартов хранения. Материалы хранятся валом.	Введение системы 5С. Создание стандартов хранения. Визуализация хранения
	Большие затраты времени на поиск материала для пошива игрушек		
	Большие затраты времени на поиск материала для вышивания		
4	Незначимая работа педагога связанная с поиском схем при плетении из бисера и вышивке, шаблонов выкроек при пошиве игрушек.	Нет стандартов хранения. Несамостоятельность обучающихся.	Создание папок с схемами и шаблонами.
5	Лишнее передвижение от стола к шкафу	Материалы хранятся в разных местах. Нет стандартов хранения.	Введение системы 5С. Создание стандартов хранения

Организация системы хранения инструментов индивидуального пользования и стандартизация их хранения



«До....»

«После....»



Организация системы хранения материалов для творчества и стандартизация их хранения



«До.....»



«После.....»

Организация места хранения материалов и инструментов для вышивания

«До.....»



«После....»



Организация места хранения материалов и инструментов для пошива игрушек

«До.....»



«После.....»



Организация места хранения бисера по основным цветам



«До....»



«После....»

Организация системы хранения материалов для творчества и стандартизация их хранения



«До...»



«После.....»

Организация системы хранения материалов для творчества и стандартизация их хранения

«До.....»



Организация системы хранения материалов для творчества и стандартизация их хранения



«После.....»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

