

**План мероприятий (дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества (далее – ЦМН) обучающихся Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр культуры «Китеж» в 2023-2024г**

№ п/п	Название мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	<b>Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее – ЦМН)</b>			
1.1.	Разработка дорожной карты реализации ЦМН в МОУ ЦК «Китеж» на 2023-2024 год	До 15 февраля 2023 г	Куратор ЦМН	Проект дорожной карты
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала	При необходимости	Куратор ЦМН Директор МОУ ЦК «Китеж»	Организационно-распорядительная документация
2.	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 году	В течение периода реализации программы ЦМН	Директор МОУ ЦК «Китеж»	Соглашения с организациями-партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	В течение периода реализации программы ЦМН	Директор МОУ ЦК «Китеж» Куратор ЦМН	Перечень партнерских организаций
2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	В течение периода реализации программы ЦМН	Директор МОУ ЦК «Китеж» Куратор ЦМН	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальном сайте в том числе с	В течение периода реализации программы ЦМН	МОУ ЦК «Китеж» Организации - партнеры	Информационная кампания

	учетом тематики Года наставника и педагога в 2023 году, Года Семьи в 2024 году			
2.5.	<p>Реализация ЦМН в образовательной организации включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой моделью) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка условий для реализации программ ЦМН;</li> <li>- формирование и актуализация базы наставляемых;</li> <li>- формирование и актуализация базы наставников;</li> <li>- отбор и обучение наставников;</li> <li>- формирование наставнических пар или групп;</li> <li>- организация работы наставнических пар или групп;</li> <li>- завершение наставничества</li> </ul>	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор ЦМН	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
3.	<b>Меры реализации по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>			
3.1.	Посещение муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН	В течение года	Куратор ЦМН	Посещение обучающих мероприятий
3.2.	Участие в муниципальных мероприятиях для популяризации наставничества и представление лучших наставнических практик	В течение года	Куратор ЦМН	Участие в мероприятиях
4.	<b>Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН</b> <i>(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</i>			
4.1.	Участие в муниципальном мониторинге реализации ЦМН	Ежеквартально	Куратор ЦМН	Аналитические материалы
4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Июнь 2022 года Декабрь 2022 года	Куратор ЦМН	Аналитические материалы
5.	<b>Координация и управление реализации целевой модели наставничества</b>			
5.1.	<p>Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль реализации ЦМН;</li> </ul>	В течение года	Директор МОУ ЦК «Китеж»	Контрольно-аналитические материалы

	<ul style="list-style-type: none"><li>- контроль реализации программ наставничества;</li><li>- достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета;</li><li>- соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН</li></ul>			
--	--	--	--	--